

Anexa 6A Raport evenimente de animare

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei a fost realizată într-o manieră participativă, pornind de la 2 concepte majore și anume:

- **"Regionalitatea"** se referă la abordarea procesului de dezvoltare în manieră integrată din punct de vedere teritorial, fără a interpreta granițele administrativ teritoriale ca bariere. Dimensiunea regională a unui teritoriu dat ține de nivelul de coeziune teritorială, economică și socială, de premise similare și de direcții strategice de dezvoltare comune. Abordarea LEADER este esențialmente o abordare regională întrucât pornește de la un teritoriu omogen, cu caracteristici specifice zonei date mai curând de factori culturali, istorici, sociali geografici și mai puțin de organizarea administrativ teritorială a zonei.

- **"Participarea"** se referă la atragerea tuturor organizațiilor publice și private din teritoriu în diversele etape ale procesului decizional pentru a-l influența în mod eficient. Acest demers presupune în primul rând un grad ridicat de transparență al procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, etapa de audit teritorial este cea care poate pune bazele unui nivel ridicat de implicare / participare a actorilor locali relevanți în etapa de planificare efectivă a procesului de dezvoltare locală sustenabilă.

Animarea teritoriului Ținutul Bârsei are ca obiectiv următoarele elemente:

- O revitalizare a vieții comunitare și a implicării civice în teritoriul vizat
- Dezvoltarea unor obiective comune la nivelul celor nouă comunități
- Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală coerentă, în obiectivele căreia se regăsesc atât interesele administrației publice locale, ale mediului de afaceri din zonă dar și ale reprezentanților societății civile
 - Implicarea actorilor locali relevanți în implementarea planului de dezvoltare locală
 - Creșterea coeziunii economice și teritoriale în spațiul rural vizat de proiect

Componenta de animare a teritoriului a urmărit realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei într-o manieră care să îi asigure legitimitatea față de stakeholderii locali precum și coerența la momentul implementării a presupus parcurgerea următoarelor etape:

I. **Organizarea unei conferințe inițiale** (de lansare a proiectului). Aceasta a avut loc în data de 26 Ianuarie 2016 în Comuna Vulcan la Centrul Comunitar din localitate. La întâlnire au participat **72 de persoane**, reprezentanți ai membrilor parteneriatului care constituie GAL Ținutul Bârsei precum și membrii echipei de implementare a proiectului de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală. În cadrul evenimentului au fost prezentate etapele ce vor fi parcurse în elaborarea SDL, modul de lucru, modalitățile de comunicare între membrii parteneriatului și echipa de proiect, etc. De asemenea, în cadrul acestei prime întâlniri cu partenerii a fost realizat un prim inventar al problemelor din teritoriu, atât cele generale cât și probleme specifice asociate implementării de proiecte în perioada 2007 - 2013, în special prin PNDR.

II. Organizarea a 14 întâlniri de informare, câte una în fiecare localitate din teritoriul Ținutul Bârsei în perioada 27 ianuarie - 13 februarie 2016. În total, la aceste întâlniri au participat **358 de persoane** din localitățile membre ale teritoriului Ținutul Bârsei. Promovarea întâlnirilor a fost realizată prin postarea de afișe în zonele publice, publicarea de articole în mass media locală, transmiterea de invitații prin email, utilizarea rețelelor sociale, etc. În cadrul acestor întâlniri a fost prezentat proiectul de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locală, etapele ce vor trebui parcurse, modalitățile de implicare a publicului larg în elaborarea SDL, etc. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri a fost prezentată la nivel general, structura Reg. 1305/2013 precum și reflectarea acestui document în măsurile cuprinse în PNDR 2014 - 2020. Participanții au fost solicitați să propună direcții de acțiune / măsuri / instrumente de dezvoltare locală care să fie incluse în SDL. De asemenea, participanții au fost invitați să completeze și un chestionar on-line privind intențiile de a dezvolta proiecte în următoarea perioadă. Prin realizarea întâlnirilor de informare s-a asigurat transparența procesului de realizare a SDL, s-au diseminat informații relevante la nivelul comunității locale.

III. Organizarea conferinței intermediare a proiectului - întâlnirea partenerilor. Această a doua întâlnire a reprezentanților parteneriatului a avut loc în data de 15 februarie 2016 în comuna Hărman. În cadrul acestei întâlniri la care au participat **80 de persoane** (parteneri GAL și membri ai echipei de implementare) au fost prezentate concluziile etapei de audit teritorial și a fost prezentată propunerea de obiective și portofoliu de măsuri ce vor fi incluse în SDL. Participanții au comentat și au oferit feed-back cu privire la propunerile făcute și a fost definitivat astfel varianta draft a SDL ce urma să fie supusă consultării publice.

IV. Organizarea a 14 întâlniri de consultare/dezbatere publică în teritoriul Ținutul Bârsei, câte una în fiecare localitate în perioada 16 februarie - 11 martie 2016. La aceste întâlniri au participat în total **429 de persoane**. În cadrul acestei etape, la întâlniri au fost invitați să participe locuitorii fiecărei localități. Echipa de proiect a prezentat în cadrul fiecărei întâlniri propunerea de SDL cu accent pe portofoliul de măsuri propus. În cadrul întâlnirilor a fost evaluată opinia participanților cu privire la fiecare măsură și au fost făcute modificări în funcție de dorințele membrilor comunităților locale. De asemenea, în cadrul întâlnirilor au fost abordate modalitățile de implementare a proiectelor și s-a propus ajustarea schemelor de finanțare pentru a asigura un acces real precum și sprijin la implementarea proiectelor finanțabile prin SDL.

V. Organizarea conferinței finale a proiectului - întâlnirea partenerilor. Această ultimă întâlnire a fost organizată în data de 31 martie 2016 în comuna Vulcan, în cadrul Centrului Comunitar. La întâlnire au participat **81 de persoane**. În cadrul evenimentului final a fost prezentată versiunea actualizată (la 30 martie 2016) a SDL Ținutul Bârsei. Au fost prezentate în detaliu obiectivele fiecărei măsuri, tipurile de sprijin, activitățile eligibile, etc. Partenerii au făcut în continuare propuneri de modificare și au decis prin vot ce propuneri vor fi încorporate în SDL și ce propuneri nu vor fi incluse. De asemenea, la definirea variantei finale a SDL au fost luate în calcul și concluziile sondajului realizat în mediul online.

Pe parcursul întâlnirilor de informare și consultare publică derulate pentru elaborarea SDL, numeroși participanți au reclamat nevoia unei abordări diferite în ceea ce privește informarea fermierilor și dezvoltarea competențelor profesionale. Astfel, propunerile venite de la fermieri au generat următoarele caracteristici pentru un viitor program de asistență:

- **Organizarea de întâlniri de informare** în teritoriul Ținutul Bârsei pe teme precum dezvoltarea producției agricole, oportunitățile de cercetare și inovare ce pot fi aplicate în sectorul vegetal și zootehnic, dezvoltarea componentelor de procesare - depozitare - comercializare, oportunitățile de asociere, maximizarea profitului în sectorul agricol, identificarea nișelor de dezvoltare agricolă.
- **Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei** cu privire la managementul exploatației, rentabilizarea fermei, dezvoltarea rețelelor de valorificare a produselor agricole, etc. Astfel de cursuri se vor derula pe perioade lungi de timp (de la 2 săptămâni la 3 luni) cu întâlniri periodice. Competențele dezvoltate în cadrul acestor programe de formare continuă vor avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul teritorial și economic al teritoriului Ținutul Bârsei. Durata prelungită a cursurilor de formare va permite o mai bună interiorizare a informațiilor prezentate și o consolidare a competențelor profesionale ca mix între abilități și cunoștințe existente și cele dezvoltate în cadrul programelor de formare profesională.
- **Organizarea de schimburi de experiență pentru fermieri**, fie prin participarea la evenimente (târguri, expoziții de profil) sau prin organizarea unor deplasări în zone cu profil teritorial și economic similar cu teritoriul Ținutul Bârsei și contactul cu exemple de bună practică din sectorul agricol
- **Mentorat și îndrumare profesională individuală sau în grupuri mici** pentru utilizarea / dezvoltarea de noi produse și tehnologii, dezvoltarea și implementarea unor planuri de afaceri multianuale pentru rentabilizarea exploatațiilor agricole, asigurarea sinergiei dintre producători, procesatori și comercianți, accesul la noi piețe de desfacere, implementarea standardelor și a schemelor de calitate, accesarea oportunităților de finanțare, etc.

VI. Organizare sondaj de opinie on line cu privire la intențiile de accesare a fondurilor nerambursabile prin PNDR. Sondajul a relevat un "distanța mare" dintre condițiile de accesare a finanțărilor nerambursabile și percepția generală asupra principiilor de finanțare, condiții specifice, provocări, etc.

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

afereznt perioadei: 01.01.2016 - 08.04.2016

(perioada cuprinsă între data semnării Deciziei de Finanțare și finalizarea activităților)

Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propus, activităților desfășurate în perioada de implementare și a rezultatelor obținute.

Obiectivul general: Creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală

- Obiective specifice:

- **Animarea teritoriului** prin activități specifice din sfera dezvoltării comunitare la nivel local

Comunitățile rurale au un anumit specific în ceea ce privește viața comunitară. Astfel, deși există un spațiu informal în care comunitatea locală schimbă idei, opinii, atitudini, etc., la nivel formal implicarea în viața comunității și mai ales în planificarea viitorului localității este scăzută. Prin derularea activităților specifice de animare a teritoriului se preconizează intensificarea nivelului de dezbateri la nivel local privind viitorul localității / regiunii precum și formalizarea unor proceduri de consultare publică prin transferul lor din spațiul informal în zona publică a vieții comunitare.

- **Elaborarea Statstrategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei** în baza unui proces **consultativ / participativ**

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală se bazează pe instrumente uzuale de planificare strategică precum și pe două aspecte esențiale: ”regionalitate” și ”participare”



**agenția
METROPOLITANĂ
BRAȘOV**

AGENȚIA METROPOLITANĂ
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
BRAȘOV

România, 500007 Braşov
Bd.Eroilor nr.8, Braşov
Tel: +40 (0)268 547.616
Fax: +40 (0)268 547.676
office@metropolabrasov.ro
www.metroloabrasov.ro

Descrierea activităților - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate

Activități aferente Cap. I din Bugetul Indicativ

Luna	Activități planificate ¹	Activități realizate ²	Abateri de la activitățile planificate și justificări	Evaluare ³	Observații
I	Organizarea de întâlniri de informare în teritoriu 14 întâlniri de informare, câte 1 în fiecare localitate din teritoriul Ținutul Bârsei - luna 1 de proiect. 350 participanți	14 întâlniri de informare, câte 1 în fiecare localitate din teritoriul Ținutul Bârsei - luna 1 de proiect. 358 participanți total. Întâlnirile au fost organizate în perioada 1 ianuarie - 13 februarie 2016	Inițial, planificarea a prevăzut organizarea acestor întâlniri în luna 1 de proiect. Datorită unor întârzieri obiective în primele zile ale lunii ianuarie 2016, activitatea a fost organizată în lunile 1-2 de proiect.	Activitatea și-a atins obiectivul	
II-III	Organizarea de întâlniri de consultare / dezbateră publică în teritoriu 14 întâlniri (câte una în fiecare localitate a	14 întâlniri (câte una în fiecare localitate a teritoriului Ținutul Bârsei) - lunile 2-3 de proiect 429 participanți	Nu sunt abateri	Activitatea și-a atins obiectivul	

¹Activități planificate – precizați activitățile planificate așa cum au fost acestea formulate în Cererea de Finantare

²Precizați locul de desfășurare, numărul de participanți, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată

³Evaluați rezultatele activităților desfășurate



AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV

CUI: 18308578 | IBAN: RO72 BRDE 080S V279 8202 0800 • BRD-GSG Braşov Filiala Mureşenilor



**agenția
METROPOLITANĂ
BRAȘOV**

AGENȚIA METROPOLITANĂ
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
BRAȘOV

România, 500007 Brașov
Bd.Eroilor nr.8, Brașov
Tel: +40 (0)268 547.616
Fax: +40 (0)268 547.676
office@metropolabrasov.ro
www.metroloabrasov.ro

	teritoriului Ținutul Bârsei) - lunile 2-3 de proiect 420 participanți	Întâlnirile au respectat planificarea inițială			
I	Conferință de lansare a proiectului - întâlnirea partenerilor 70 de participanți	Conferință organizată în luna 1 de proiect în comuna Vulcan 72 de participanți	Nu sunt abateri	Activitatea și-a atins obiectivul	
II	Conferință intermediară a proiectului - întâlnirea partenerilor 70 de participanți	Conferință organizată în luna II de proiect în comuna Hărman 80 participanți	Nu sunt abateri	Activitatea și-a atins obiectivul	
III	Conferință de finalizare a proiectului - întâlnirea partenerilor	Conferință organizată în luna III de proiect în comuna Vulcan 80 de participanți	Nu sunt abateri	Activitatea și-a atins obiectivul	

Activități aferente Cap. II din Bugetul Indicativ

Luna	Activități planificate ⁴	Activități realizate ⁵	Abateri de la activitățile planificate și	Evaluare ⁶	Ob ser
------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------	-----------

⁴Activități planificate – precizați activitățile planificate așa cum au fost acestea formulate în Cererea de Finantare

⁵Precizați locul de desfășurare, numărul de participanți, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată

⁶Evaluați rezultatele activităților desfășurate



AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV

CUI: 18308578 | IBAN: RO72 BRDE 080S V279 8202 0800 • BRD-GSG Brașov Filiala Mureșenilor



**agenția
METROPOLITANĂ
BRAȘOV**

AGENȚIA METROPOLITANĂ
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
BRAȘOV

România, 500007 Braşov
Bd.Eroilor nr.8, Braşov
Tel: +40 (0)268 547.616
Fax: +40 (0)268 547.676
office@metropolabrasov.ro
www.metroloabrasov.ro

			justificări		vaș ii
I-II	Colectarea datelor necesare și realizarea auditului teritorial	Analiza audit teritorial realizat (subcapitol în cadrul SDL)	Nu sunt abateri	Activitatea și-a atins obiectivul	
II-IV	Operaționalizarea obiectivelor strategice și realizarea portofoliului de măsuri/proiecte.	Operaționalizarea obiectivelor strategice și realizarea portofoliului de măsuri/proiecte realizat (subcapitol în cadrul SDL)	Nu sunt abateri	Activitatea și-a atins obiectivul	
I-IV	Managementul proiectului	Managementul proiectului realizat	Nu sunt abateri	Activitatea și-a atins obiectivul	
IV	Auditul proiectului	Auditul proiectului realizat	Nu sunt abateri	Activitatea și-a atins obiectivul	

Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților proiectului

Rezultate aferente activităților din Cap. I din Bugetul Indicativ

Rezultate planificate (conform Cererii de Finantare)		Rezultate obținute		Justificarea diferențelor
Acțiuni animare	28	Acțiuni animare	28	
Acțiuni informare	14	Acțiuni informare	14	



AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV

CUI: 18308578 | IBAN: RO72 BRDE 080S V279 8202 0800 • BRD-GSG Braşov Filiala Mureşenilor



**agenția
METROPOLITANĂ
BRAȘOV**

AGENȚIA METROPOLITANĂ
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
BRAȘOV

România, 500007 Brașov
Bd.Eroilor nr.8, Brașov
Tel: +40 (0)268 547.616
Fax: +40 (0)268 547.676
office@metropolabrasov.ro
www.metroploabrasov.ro

Acțiuni consultare	14		Acțiuni consultare	14	
Întâlniri grupuri de lucru tematice	3		Întâlniri grupuri de lucru tematice	3	
	Total			Total	
Acțiuni animare	770		Acțiuni animare	787	
Acțiuni informare	350		Acțiuni informare	358	
Acțiuni consultare	420		Acțiuni consultare	429	
Întâlniri grupuri de lucru tematice	220		Întâlniri grupuri de lucru tematice	232	

Rezultate aferente activităților din Cap. II din Bugetul Indicativ

Rezultate planificate (conform Cererii de Finantare)	Rezultate obținute	Justificarea diferențelor
Realizare Strategie de Dezvoltare Locală pentru Teritoriul Ținutul Bârsei	Realizare Strategie de Dezvoltare Locală pentru Teritoriul Ținutul Bârsei	Nu sunt diferențe



AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV

CUI: 18308578 | IBAN: RO72 BRDE 080S V279 8202 0800 • BRD-GSG Brașov Filiala Mureșenilor